

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО «Майкопская ТЭЦ»
 А.В. Дюрягин
 2017г.

План выполнения инвестиционной программы на 2018г.

№ №	Наименование объекта *	Технические характеристики реконструируемых объектов				Плановый объем финансирования, млн. руб. **				Этапы выполнения/ месяц выполнения										
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
ВСЕГО																				
1	Техническое перевооружение ТП-163	01.01.1968	20	1хТМ	0,25	1,1	0,1	0,2	0,6			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования	СМР			
2	Техническое перевооружение ТП-183	01.01.1971	20	1хТМ	0,16	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования	СМР			
3	Техническое перевооружение ТП-194	01.01.1973	20	1хТМ	0,4	2,0	0,2	0,4	1,2			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования	СМР			
4	Техническое перевооружение ТП-212	01.01.1987	20	1хТМ	0,315	1,0	0,1	0,2	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования	СМР			
5	Техническое перевооружение ТП-262	01.01.1982	20	1хТМ	0,16	1,0	0,1	0,2	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования	СМР			
6	Техническое перевооружение ТП-325	01.01.1987	20	1хТМ	0,25	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования		СМР		
7	Техническое перевооружение ТП-331	01.01.1990	20	1хТМ	0,1	1,0	0,1	0,2	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования		СМР		
8	Техническое перевооружение ТП-346	01.01.1984	20	1хТМ	0,1	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования		СМР		
9	Техническое перевооружение ТП-352	01.01.1993	20	1хТМ	0,18	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования		СМР		
10	Техническое перевооружение ТП-357	01.01.1992	20	1хТМ	0,16	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИР		закупка оборудования	закупка оборудования	закупка оборудования		СМР		

11	Техническое перевооружение ТП-358	01.01.1992	20	1хТМ	0,18	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования			С М Р	
12	Техническое перевооружение ТП-369	01.01.1973	20	1хТМ	0,1	1,0	0,1	0,2	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования			С М Р	
13	Техническое перевооружение ТП-376	01.01.1984	20	1хТМ	0,1	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования			С М Р	
14	Техническое перевооружение ТП-691	01.01.1996	20	1хТМ	0,25	1,1	0,1	0,2	0,6			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования			С М Р	
15	Техническое перевооружение ТП-692	01.01.1996	20	1хТМ	0,16	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования			С М Р	
16	Техническое перевооружение ТП-718	01.01.1996	20	1хТМ	0,16	1,2	0,1	0,3	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования				С М Р
17	Техническое перевооружение ТП-728	01.01.1993	20	1хТМ	0,16	1,0	0,1	0,2	0,7			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования				С М Р
18	Техническое перевооружение ТП-729	01.01.1993	20	1хТМ	0,16	1,1	0,1	0,2	0,6			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования				С М Р
19	Техническое перевооружение ТП-730	01.01.1993	20	1хТМ	0,25	1,1	0,1	0,2	0,6			ПИ Р		закупка оборудо вания	закупка оборудо вания	закупка оборуд ования				С М Р

Главный инженер

 Ю.В. Будко

