

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ООО «Майкопская ТЭЦ»

 Дедерер А.М.

График планово-предупредительного ремонта и профилактического контроля оборудования службы РЗА и Т на 2015 год

№ п/п	Наименование объекта			Месяцы												Примечание
	Наименование РП	Количество присоединений	Время (чел/час)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РП -1	14	389,2	*	*											ППР РЗА
2	РП -8	13	361,4		*	*										ППР РЗА
3	РП-3	6	166,8			*	*									ППР РЗА
4	РП -5	7	194,6				*	*								ППР РЗА
5	РП -7	12	333,6					*	*							ППР РЗА
6	РП-13	14	389,2							*	*					ППР РЗА
7	РП-15	6	166,8									*	*			ППР РЗА
8	РП-11	14	389,2											*	*	ППР РЗА
9	Радиостанции, антенное хозяйство	44	127,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ТО-1, ТО-2
10	РП - 1,2,3,5,7,8.10.11,12,13,14,15	Шкаф ТМ	54	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ТО ТМ - 40
11	УТКЗ	90	27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Проверка УТКЗ
12	Шкаф тел. связи Мини АТС	Админ. корп	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ТО
13	Тел. апар. 1,2,3 эт.	Админ. корп	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ТО
14	Аккумуляторная Шит авар. пит	Админ. корп	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ТО

Согласовано: *Начальник ПТС*



Шиян Н.В.

И.о. начальника СРЗАиТ



Петрус О.Б.